

**RECORRIDO CRONOLÓGICO DE LA TRAMITACIÓN DEL
PROYECTO DE LA VARIANTE DE ERMUA**

FECHA	ASUNTO	ESTADO
diciembre-2003	El Pleno del Ayuntamiento de Ermua aprueba reivindicar ante la DFB la construcción de la variante de Ermua.	APROBADO
diciembre-2003	Celebración de la manifestación en Ermua con el lema "Ermua. Variante ya".	REALIZADA
2004	La DFB elabora el "Estudio de caracterización del tráfico rodado en Ermua".	REALIZADO
2005-2006	Estudios previos de la DFB sobre alternativas de la variante de Ermua.	REALIZADO
Abril-2007	La Ingeniería SAITEC, por encargo de la DFB, elabora el documento "Análisis de alternativas de las variantes oeste y sur de Ermua".	REALIZADO
enero-2010	El Ayuntamiento aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ermua para viabilizar el proyecto de la variante.	APROBADO
junio-2010	El Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, inaugura la exposición de maquetas de las nuevas carreteras radiales de Bizkaia, en Durango	REALIZADO
septiembre-2010	El Diputado José Luis Bilbao inaugura la exposición de maquetas en Ermua.	REALIZADO
noviembre-2010	La DFB aprueba definitivamente el Plan Especial Viario y demás DOCUMENTOS AMBIENTALES.	APROBADO
noviembre-2010	La DFB aprueba el proyecto de trazado de la variante.	APROBADO
diciembre-2010	Se inician las expropiaciones para el trazado de la variante Sur.	INICIADO
diciembre-2011	Acaba la expropiación de los terrenos necesarios para la variante sur. Terrenos expropiados y pagados.	EXPROPIACIONES REALIZADAS
diciembre-2010	INTERBIAK, sociedad del Dpto. de Obras Públicas de la Diputación convoca el concurso para adjudicar las obras de la variante Sur. Se establecen 32 meses de plazo de ejecución. Presupuesto: 90 millones de euros.	SUSPENDIDA LA ADJUDICACIÓN
octubre-2011	El Ayuntamiento aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ermua, para posibilitar la realización de rellenos en los parajes de Pagorbe y Ureta.	APROBADO
junio-2011	INTERBIAK convoca un segundo concurso para adjudicar las obras de la variante Sur. Presupuesto: 86 millones de euros.	REALIZADO
agosto-2011	Fin del plazo para la presentación de ofertas.	REALIZADO
diciembre-2011	Propuesta de adjudicación	PARALIZADO
enero-2012	Inicio de las obras	SUSPENDIDO