



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Modificación de contrato Propuesta de resolución

Kontratuaren aldaketa Proposatutako ebazpena

5065/2020

CON14I0TW

Código de validación/*Balidazio kodea*
313P62043T270X6Z0DBF



ASUNTO/GAIA

Propuesta de Resolución sobre Modificación del contrato de limpieza de instalaciones municipales COVID-19 / *Ebazpen-proposamena, COVID-19 udal-instalazioak garbitzeko kontratua aldatzeari buruzkoa*

Comisión Informativa de Asuntos Generales-Pleno		
--	--	--

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/PROPOSATUTAKO EBAZPENA

1. 2020ko urriaren 22an kontratuaren arduradunak espedientean jasotako proposamen teknikoa egin zuen, aipatutako proposamenean deskribatutako helburuarekin kontratua eta bere aurrekontua aldatu beharra arrazoituz. Proposamen horretan zenbaki-zuzenketa bat egin da, 2020ko azaroaren 27ko txostenean oinarrituta.

2: Alkate-udalburuak kontratua aldatzeko espedienteak ireki zuen urriaren 29ko 3111/2020 Dekretuaren bidez.

3. 2020ko azaroaren 13an Kontratazio Sailaren ardura duen Aholkulari Juridikoak txosten bat egin du kontratuaren aldaketari aplikatu beharreko legeriari buruz, hura esleitzeko prozedurari buruz, eta aldaketa onartu behar duen organo eskuduna zein den eta sinatutako kontratuari aplikatu beharreko neurriak adieraziz.

4. Era berean, udaleko kontu-hartzailetzak egiaztatu du espediente

1. El responsable del contrato formuló en fecha 22 de octubre de 2020, la propuesta técnica que consta en el expediente, por la que motivaba la necesidad de realizar la modificación en la ejecución del mencionado contrato y su presupuesto, con el alcance descrito en la mencionada propuesta. Dicha propuesta ha sido objeto de una corrección numérica a través de informe emitido en fecha 27 de noviembre de 2020.

2. El Alcalde-Presidente procedió a incoar expediente de modificación de contrato mediante Decreto 3111/2020, de 29 de octubre.

3. La Asesoría Jurídica responsable del Departamento de Contratación ha emitido en fecha 13 de noviembre de 2020, el preceptivo informe sobre la legislación aplicable a la modificación del contrato en curso, el procedimiento para su adjudicación, la determinación del órgano competente para aprobar la modificación y el señalamiento de las medidas necesarias para su aplicación al contrato suscrito.

4. Asimismo, la Intervención municipal ha verificado la existencia de consignación

honetan aipatzen den kontratua aldatzeko, 71.592,76 eurotan (BEZa barne) gehienez, aurrekontu-esleipena badagoela.

5. SPKLren 217. artikuluan ezarritakoarekin bat etorritik, MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. enpresa kontratistari espedienteak jakinarazi citación entzunaldi-izapidean bere interesak defendatzeko egokitzat jotzen zituen alegazioak egin zituzten.

6. Administrazio honek ezarritako entzunaldi-epaia amaituta, enpresa kontratistak ez du alegaziorik aurkeztu.

Ondorioz, aipatutako espedienteko txostenekin bat etorritik, honako ebazpen-proposamen hau aurkeztu zaio Udalbatzari:

“1. Idazpuruan aipatutako aldagaketa onartzea, eta, ondorioz, enpresa horrek kontratua gauzatzeko egindako kontratua onartzea, honako zenbateko honekin: 59.167,57€ gehienez ere, gehi BEZa: 71.592,76€ (hirurogeita hamaika mila bostehun eta laurogeita hamabi euro eta hirurogeita hamasei zentimo), 2020ko irailetik 2021eko ekainera bitarteko aldirako.

2. Aurrekoa gorabehera, eta aldagaketa hau COVID-19k eragindako ezohiko osasun-krisiaren ondorio denez, Udalak erabaki hau aldeztu aurretik ezeztatzeko ahalmena izango du, baldin eta hura eragiten duten inguruabarrak desagertzen edo gutxitzen

presupuestaria para la modificación del contrato a que se refiere este expediente por importe máximo de 71.592,76 € (IVA incluido).

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 217 LCSP, se puso de manifiesto el expediente a la empresa contratista INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. en trámite de audiencia, para que pudiera formular las alegaciones que considerase convenientes en defensa de sus intereses.

6. Finalizado el plazo de audiencia concedido, la empresa contratista no ha formulado alegaciones en el plazo estipulado por esta Administración.

En consecuencia, de acuerdo con los informes obrantes en el expediente a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, se eleva al Pleno municipal la siguiente propuesta de resolución:

“1º. Aprobar la modificación mencionada en el encabezamiento y, en consecuencia, el contrato celebrado para su ejecución por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. por importe máximo de 59.167,57€ más IVA lo que hace un total de 71.592,76 € (setenta y un mil quinientos noventa y dos euros con setenta y seis céntimos) para el período comprendido entre septiembre de 2020 y junio de 2021.

2º. No obstante lo anterior, y dado que la presente modificación deriva de la situación extraordinaria de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el ayuntamiento se reserva la facultad de revocar anticipadamente el presente acuerdo si



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Modificación de contrato Propuesta de resolución

Kontratuaren aldaketa Proposatutako ebazpena

5065/2020

CON14I0TW

Código de validación/*Balidazio kodea*
313P62043T270X6Z0DBF



badira. Kasu horretan, enpresa kontratistak egun horretara arte benetan egindako lanak kobratzeko eskubidea baino ez du izango.

3. *Gainerakoan, aldaketa espedientean jasotako proposamen teknikoaren eta kontratuaren arduradunak egindako aurrekontuaren arabera gauzatuko da.*

4. *Aldaketak ez dakar kontratua gauzatzeko epea luzatzea.*

5. *Gastua konprometitzea 2020rako udal-aurrekontuko partiden kargura, eta 2021eko aurrekontuari egokituko zaizkion aurrekontu-aplikazioetan behar den kreditua ematea.*

6.- *Erabaki hau enpresa kontratistari eta udaleko kontu-hartzailezari jakinaraztea, aintzat har dezaten".*

desaparecen o minimizan las circunstancias que la provocan. En tal caso la empresa contratista sólo tendrá derecho al cobro de los trabajos efectivamente realizados hasta dicha fecha.

3º. Por lo demás, la modificación se ejecutará con arreglo a la propuesta técnica y el presupuesto elaborado por el responsable del contrato que consta en el expediente.

4º. La modificación no conlleva ampliación del plazo de ejecución del contrato.

5º. Comprometer el gasto con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto municipal para el año 2020 y dotar de crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias que correspondan al presupuesto 2021.

6º. Notificar este acuerdo a la empresa contratista así como a la Intervención municipal para su toma de razón".