



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA  
ERMUA HIRIKO UDALA

**Modificación de contrato  
Propuesta de resolución**

**Kontratuaren aldaketa  
Ebazpen proposamena**

4155/2021

CON15I0D3

48034DCON15I0D3=



HOJA 1. ORRIA

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A MODIFICAR/ALDATU BEHARREKO KONTRATUAREN EZAUGARRIAK**

Denominación/Izena	
Modificación del contrato de limpieza de instalaciones municipales /Udal instalazioak garbitzeko kontratua aldatzea	
Responsable/Arduraduna	Área/Alorra
ANDER URRESTI URBERUAGA	Ciudad
Empresa contratista/Enpresa Kontrataria	
INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L.	
Importe de adjudicación/Adjudikazioaren zenbatekoa	Fecha de adjudicación/Adjudikazio eguna
497.613,76€ (IVA incluido)	14 octubre 2018
Fecha inicio contrato/Kontratua hasteko eguna	Fecha terminación contrato/Kontratua amaitzeko eguna
2 de noviembre 2018	2 de noviembre 2021 + prórrogas 3 años

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN/ALDAKETAREN BALORAZIO EKONOMIKOA**

Importe/Zenbatekoa
56.881,59€ (IVA incluido)

Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Euskara Arloko zuzendariak, 2021eko uztailaren 2an, espedientean jasota dagoen proposamen teknikoa egin du. Proposamen horretan, kontratu horren exekuzioan aldaketak egiteko beharra arrazoitzen du, ikastetxeen garbitasunari eta aurrekontuari dagokienean, eta bertan deskribatzen duen irismenarekin.

2: Alkate-udalburuak kontratua aldatzeko espedientea ireki zuen uztailaren 6ko 2042/2021 Dekretuaren bidez.

3. 2021eko uztailaren 09an Kontratazio Sailaren ardura duen Aholkulari Juridikoak txosten bat egin du kontratuaren aldaketari aplikatu beharreko legeriari buruz, hura esleitzeko prozedurari buruz, eta aldaketa onartu behar duen organo eskuduna zein den eta sinatutako kontratuari aplikatu

1. La Directora del Área del Área de Educación, Cultura; Juventud y Euskera ha formulado en fecha 02 de julio de 2021 la propuesta técnica que consta en el expediente, por la que motivaba la necesidad de realizar la modificación en la ejecución del mencionado contrato en lo relativo a la limpieza de los Centros escolares y su presupuesto, con el alcance descrito en la mencionada propuesta.

2. El Alcalde-Presidente procedió a incoar expediente de modificación de contrato mediante Decreto 2042/2021, de 06 de julio.

3. La Asesoría Jurídica responsable del Departamento de Contratación ha emitido en fecha 09 de julio de 2021, el preceptivo informe sobre la legislación aplicable a la modificación del contrato en curso, el procedimiento para su adjudicación, la determinación del órgano competente para aprobar la modificación y el

*beharreko neurriak adieraziz.*

*4. Era berean, udaleko kontu-hartzailetzak egiaztatu du espediente honetan aipatzen den kontratua aldatzeko, 56.881,59 eurotan (BEZa barne) gehienez, aurrekontu-esleipena badagoela.*

*5. SPKLren 217. artikuluan ezarritakoarekin bat etorritik, INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. enpresa kontratatari espedienteak jakinarazi zitzaion entzunaldi-izapidetan bere interesak defendatzeko egokitzen jotzen zituen alegazioak egin zituen.*

*6. Administrazio honek ezarritako entzunaldi-epena amaituta, enpresa kontratatari adierazi du ados dagoela egin nahi den aldaketarekin.*

*Ondorioz, aipatutako espedienteko txostenekin bat etorritik, honako ebazpen-proposamen hau aurkeztu zaio Udalbatzarari:*

*“1. Idazpuruan aipatutako aldaketa onestea, eta, ondorioz, INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. enpresak kontratua gauzatzeko egindako kontratua ere onestea, honako zenbateko honekin: 47.009,58€ gehienez ere, gehi BEZa: 56.881,59€ (berrogeita hamasei mila zortziehun eta laurogeita bat euro eta berrogeita hemeretzi zentimo), 2021eko irailetik 2022ko ekainera bitarteko aldirako.*

señalamiento de las medidas necesarias para su aplicación al contrato suscrito.

4. Asimismo, la Intervención municipal ha verificado la existencia de consignación presupuestaria para la modificación del contrato a que se refiere este expediente por importe máximo de 56.881,59 € (IVA incluido).

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 217 LCSP, se puso de manifiesto el expediente a la empresa contratista INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. en trámite de audiencia, para que pudiera formular las alegaciones que considerase convenientes en defensa de sus intereses.

6. Finalizado el plazo de audiencia concedido, la empresa ha manifestado su conformidad con la modificación pretendida.

En consecuencia, de acuerdo con los informes obrantes en el expediente a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, se eleva al Pleno municipal la siguiente propuesta de resolución:

“1º. Aprobar la modificación mencionada en el encabezamiento y, en consecuencia, el contrato celebrado para su ejecución por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. por importe máximo de 47.009,58€ más IVA lo que hace un total de 56.881,59 € (cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos) para el período comprendido entre septiembre de 2021 y junio de 2022.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA  
ERMUA HIRIKO UDALA

## Modificación de contrato Propuesta de resolución

### *Kontratuaren aldaketa Ebazpen proposamena*

4155/2021

CON15I0D3

48034DCON15I0D3=



HOJA 2. ORRIA

2. *Aurrekoa gorabehera, eta aldaketa hau COVID-19k eragindako ezohiko osasun-krisiaren ondorio denez, Udalak erabaki hau aldeztu aurretik ezeztatzeko ahalmena izango du, baldin eta hura eragiten duten inguruabarrak desagertzen edo gutxitzen badira. Kasu horretan, enpresa kontratistak egun horretara arte benetan egindako lanak kobratzeko eskubidea baino ez du izango.*

3. *Gainerakoan, kontratuaren aldaketa Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Euskara Alorreko zuzendariak landutako proposamen teknikoaren eta aurrekontuaren arabera (espedietean bilduak) gauzatuko da.*

4. *Aldaketak ez dakar kontratua gauzatzeko apairen luzapenik.*

5. *Gastua konprometitzea 2021eko udal-aurrekontuko partiden kargura, eta 2022ko aurrekontuari dagozkion aurrekontu-aplikazioetan behar besteko kredituaz hornitzea.*

6.- *Erabaki hau enpresa kontratistari eta udaleko Kontu-hartzailetzari jakinaraztea, aintzat har dezaten".*

2º. No obstante lo anterior, y dado que la presente modificación deriva de la situación extraordinaria de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el ayuntamiento se reserva la facultad de revocar anticipadamente el presente acuerdo si desaparecen o minimizan las circunstancias que la provocan. En tal caso la empresa contratista sólo tendrá derecho al cobro de los trabajos efectivamente realizados hasta dicha fecha.

3º. Por lo demás, la modificación del contrato se ejecutará con arreglo a la propuesta técnica y el presupuesto elaborado por La Directora del Área de Educación, Cultura Juventud y Euskera que consta en el expediente.

4º. La modificación no conlleva ampliación del plazo de ejecución del contrato.

5º. Comprometer el gasto con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto municipal para el año 2021 y dotar de crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias que correspondan al presupuesto 2022.

6º. Notificar este acuerdo a la empresa contratista así como a la Intervención municipal para su toma de razón".