

**PLAN ESPECIAL DE SANTA ANA**

**CRONOLOGÍA DE TRÁMITES**

ACCIÓN	ENERO				FEBRERO					FEBRERO					FEBRERO					FEBRERO					MARZO					MARZO					MARZO					MARZO				
	28	29	30	31	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
Informe previo de correcciones del PERU					■																																							
Comisión informativa AG sobre programa participación ciudadana						■																																						
Entrega del PERU corregido. Papel y digital									■																																			
Informe de Benjamín para aprobación inicial														■																														
Entrega de infografías iniciales de ascensores															■																													
Reunión general con vecinos de Santa Ana. Hora 19 h. Lugar: Lobiano auditorio															■																													
Nueva reunión de presentación a vecinos/as (Presidentes). reuniones a las 18, 19 y 20 horas. Lugar: Lobiano auditorio																				■																								
Infografías definitivas de ascensores																							■																					
Informe del equipo redactor sobre primera reunión con vecinos																									■																			
Comisión Informativa de asuntos generales																										■																		
Comisión informativa propuesta resolución aprobación inicial																													■															
Pleno de aprobación inicial																																												
Información pública, 20 días hábiles																																												