



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/24/2021

ORG15I0LU

Código de validación/Balidazio kodea
44710N2W570X5U2U15M9



Gai Orokorren eta Udalbatzarrak aztertu beharreko gaien Informazio-batzordeak 2021(e)ko uztailaren 14an (e)(a)n hartutako erabakiz Udalbatzarraren iritzipean jarriko da COVID-19 udal-instalazioak garbitzeko kontratua aldatzeari buruzko ebazpen-proposamena. onesteari buruzko ondorengo ebazpen proposamena, organo horrek, hurrengo bilkurara bertaraten diren udal-korporazioko kideen gehiengo osoz, gaiari buruz erabaki dezan:

Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Euskara Arloko zuzendariak, 2021eko uztailaren 2an, espedientean jasota dagoen proposamen teknikoa egin du. Proposamen horretan, kontratu horren exekuzioan aldaketak egiteko beharra arrazoitzen du, ikastetxeen garbitasunari eta aurrekontuari dagokienean, eta bertan deskribatzen duen irismenarekin.

2: Alkate-udalburuak kontratua aldatzeko espedientea ireki zuen uztailaren 6ko 2042/2021 Dekretuaren bidez.

3. 2021eko uztailaren 09an Kontratazio Sailaren ardura duen Aholkulari Juridikoak txosten bat egin du kontratuaren aldaketari aplikatu beharreko legeriari buruz, hura esleitzeko prozedurari buruz, eta aldaketa onartu behar duen organo eskuduna zein den eta sinatutako kontratuari aplikatu beharreko neurriak adieraziz.

4. Era berean, udaleko kontu-hartzaileak egiaztatu du espediente honetan aipatzen den kontratua aldatzeko, 56.881,59 eurotan (BEZa barne) gehienez, aurrekontu-esleipena badagoela.

Por la Comisión Informativa de Asuntos Generales y de Pleno celebrada el día 14 de julio de 2021, se eleva al Pleno de la Corporación para que adopte acuerdo al respecto, en la primera sesión que celebre, por mayoría de los/as miembros de la Corporación presentes en la sesión de aquélla, sobre Propuesta de Resolución sobre Modificación del contrato de limpieza de instalaciones municipales COVID-19.

1. La Directora del Área de Educación, Cultura; Juventud y Euskera ha formulado en fecha 02 de julio de 2021 la propuesta técnica que consta en el expediente, por la que motivaba la necesidad de realizar la modificación en la ejecución del mencionado contrato en lo relativo a la limpieza de los Centros escolares y su presupuesto, con el alcance descrito en la mencionada propuesta.

2. El Alcalde-Presidente procedió a incoar expediente de modificación de contrato mediante Decreto 2042/2021, de 06 de julio.

3. La Asesoría Jurídica responsable del Departamento de Contratación ha emitido en fecha 09 de julio de 2021, el preceptivo informe sobre la legislación aplicable a la modificación del contrato en curso, el procedimiento para su adjudicación, la determinación del órgano competente para aprobar la modificación y el señalamiento de las medidas necesarias para su aplicación al contrato suscrito.

4. Asimismo, la Intervención municipal ha verificado la existencia de consignación presupuestaria para la modificación del contrato a que se refiere este expediente por importe máximo de 56.881,59 € (IVA incluido).

5. SPKLren 217. artikuluan ezarritakoarekin bat etorri, INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. enpresa kontratistari espedientea jakinarazi zitzaion entzunaldi-izapidean bere interesak defendatzeko egokitzat jotzen zituen alegazioak egin zitzan.

6. Administrazio honek ezarritako entzunaldi-epea amaituta, enpresa kontratistak adierazi du ados dagoela egin nahi den aldaketarekin.

Ondorioz, aipatutako espedienteko txostenekin bat etorri, honako ebazpen-proposamen hau aurkezten zaio Udalbatzarari:

“1. Idazpuruan aipatutako aldageta onestea, eta, ondorioz, INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. enpresak kontratua gauzatzeko egindako kontratua ere onestea, honako zenbateko honekin: 47.009,58€ gehienez ere, gehi BEZa: 56.881,59€ (berrogeita hamasei mila zortziehun eta laurogeita bat euro eta berrogeita hemeretzi zentimo), 2021eko irailetik 2022ko ekainera bitarteko aldirako.

2. Aurrekoa gorabehera, eta aldageta hau COVID-19k eragindako ezohiko osasun-krisiaren ondorio denez, Udalak erabaki hau aldeztu aurretik ezeztatzeko ahalmena izango du, baldin eta hura eragiten duten inguruabarrak desagertzen edo gutxitzen badira. Kasu horretan, enpresa kontratistak egun horretara arte benetan egindako lanak kobratzeko eskubidea baino ez du izango.

3. Gainerakoan, kontratuaren aldageta Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Euskara Alorreko zuzendariak landutako proposamen

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 217 LCSP, se puso de manifiesto el expediente a la empresa contratista INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. en trámite de audiencia, para que pudiera formular las alegaciones que considerase convenientes en defensa de sus intereses.

6. Finalizado el plazo de audiencia concedido, la empresa ha manifestado su conformidad con la modificación pretendida.

En consecuencia, de acuerdo con los informes obrantes en el expediente a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, se eleva al Pleno municipal la siguiente propuesta de resolución:

“1º. Aprobar la modificación mencionada en el encabezamiento y, en consecuencia, el contrato celebrado para su ejecución por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE, S.L. por importe máximo de 47.009,58€ más IVA lo que hace un total de 56.881,59 € (cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos) para el período comprendido entre septiembre de 2021 y junio de 2022.

2º. No obstante lo anterior, y dado que la presente modificación deriva de la situación extraordinaria de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el ayuntamiento se reserva la facultad de revocar anticipadamente el presente acuerdo si desaparecen o minimizan las circunstancias que la provocan. En tal caso la empresa contratista sólo tendrá derecho al cobro de los trabajos efectivamente realizados hasta dicha fecha.

3º. Por lo demás, la modificación del contrato se ejecutará con arreglo a la propuesta técnica y el presupuesto elaborado



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/24/2021

ORG15I0LU

Código de validación/Balidazio kodea

44710N2W570X5U2U15M9



*teknikoaren eta aurrekontuaren arabera
(espedietean bilduak) gauzatuko da.*

*4. Aldaketak ez dakar kontratua
gauzatzeko apearean luzapenik.*

*5. Gastua konprometitzea 2021eko
udal-aurrekontuko partiden kargura, eta
2022ko aurrekontuari dagozkion aurrekontu-
aplikazioetan behar besteko kredituaz
hornitzea.*

*6.- Erabaki hau enpresa kontratistari
eta udaleko Kontu-hartzailetzari jakinaraztea,
aintzat har dezaten".*

por La Directora del Área de Educación,
Cultura Juventud y Euskera que consta en el
expediente.

4°. La modificación no conlleva
ampliación del plazo de ejecución del contrato.

5°. Comprometer el gasto con cargo a
las partidas correspondientes del Presupuesto
municipal para el año 2021 y dotar de crédito
suficiente en las aplicaciones presupuestarias
que correspondan al presupuesto 2022.

6°. Notificar este acuerdo a la empresa
contratista así como a la Intervención
municipal para su toma de razón".

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EH Bildu: Aldekoak 1

EAJ/PNV: Aldekoak 2 Abstenzioak 1

Elkarrekin Ermua: Aldekoak 2

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EH Bildu: A favor 1

EAJ/PNV: A favor 2 Abstenciones 1

Elkarrekin Ermua: A favor 2