



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA  
ERMUA HIRIKO UDALA

## EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 992/2017

**Suministro y sustitución de hierba artificial del campo de fútbol de Betiondo (Lote1)**  
**Suministro y reparación o sustitución del pavimento de la pista de atletismo de Betiondo (Lote 2)**

HOJA 1.

**-TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO

**-PROCEDIMIENTO:** ABIERTO

**-DIVIDIDO EN DOS LOTES**

**-SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA**, puesto que su presupuesto supera los 209.000€ y por lo tanto, de obligada publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.) con una antelación mínima de 40 días al plazo de presentación de proposiciones. Por lo tanto, susceptible de Recurso especial en materia de contratación.

**- IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN**, mejorable a la baja:

**Lote 1-** 139.467,77 € más IVA.

**Lote 2-** 177.227,27 € más IVA.

### TRÁMITES RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO

- **29 de marzo** - Pliego de condiciones técnicas redactado. Informe de arquitecto municipal. Informe de jefatura de Área sobre la necesidad de la contratación.
- **29 de marzo** – Solicitud de Retención de Crédito a Intervención
- **3 de abril** - Según la Intervención municipal la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2017. (Pendiente finalización de expte. modificación nº 2 de Crédito Adicionales).
- **3 abril** – Informe Asesoría Jurídica
- **3 abril** – Pliego de Condiciones Administrativas redactado
- **5 abril** – Decreto inicio expediente contratación
- **5 abril** – Envío del anuncio al D.O.U.E (fecha finalización proposiciones 15 de mayo)
- **17 abril** – Publicación del anuncio en el B.O.E.
- **26 abril** – Publicación del anuncio en el B.O.B.
- **5 de abril a 15 de mayo**- Plazo para presentación de ofertas (11 empresas para ambos lotes)
- **8 de mayo** – Aprobación definitiva de de expte. modificación nº 2 de Crédito Adicionales)
- **23 mayo** – Primera Mesa de Contratación

- **29 mayo** – Informe-valoración proposiciones
- **30 mayo** – Segunda Mesa de contratación
- **5 junio**- Requerimiento a las 2 empresas propuestas por la Mesa de contratación como adjudicatarias del contrato (DISPORT EKI, S.L. y OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.) para que presenten la documentación preceptiva previa a la adjudicación (10 días hábiles).
- **13 junio** – Interposición de Recurso de Reposición por parte de MONDO IBÉRICA
- **19 junio** – Contestación Recurso de Reposición mediante Decreto de Alcaldía
- **19 junio** – DISPORT EKI y OZIONA presentan la documentación solicitada
- **21 junio** – Informe de la Asesoría Jurídica de calificación de la documentación presentada
- **21 junio** – Decreto de Alcaldía de adjudicación del contrato

**Lote 1. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE HIERBA ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL DE BETIONDO**

Empresa OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.

Precio de adjudicación 96.432,00€ más IVA, 20.250,72€, por lo que el importe total asciende a la cantidad de **116.682,72€** (ciento dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros setenta y dos céntimos)

**Lote 2. SUMINISTRO DE SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO DE BETIONDO**

Empresa DISPORT EKI, S.L.

Precio de adjudicación 115.254,00€ más IVA, 24.203,34€ por lo que el importe total asciende a la cantidad de **139.457,34€** (ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete euros treinta y cuatro céntimos)

- **22 junio**- Notificación a las empresas seleccionada y no seleccionadas de la adjudicación del contrato. MONDO IBÉRICA recibe la notificación por burofax el día 23.

Según el artículo 156 TRLCSP “Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran **quince días hábiles** desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.”

- **17 julio** – Firma del contrato DISPORT EKI, S.L.
- **18 julio**- Firma del contrato OZIONA