

Obras de ampliación

Compra de terreno	225.000,00	225.000,00
(*) Excavación y transporte de tierras	358.457,40	583.457,40
Pagado a Const. Casado	240.000,00	<u>823.457,40</u>
	<u>Total Pesetas</u>	<u>823.457,40</u>

Ermita, a 25 de Marzo de 1963

(*)

Incluido lo pagado a Ofrías, que asciende a 121.856,- pesetas