ERMUKO SAIHESBIDEAREN PROIEKTUA: IZAPIDEAK KRONOLOGIKOKI '

DATA GAIA EGOERA
2003ko abendua | Ermuko Udalbatzarrak BFAri Ermuko saihesbidea egiteko eskatzea erabaki zuen. ONETSIA
2003ko abendua | Manifestazioa Ermuan, “Saihesbidea orain!” lemapean. EGINA

2004 BFAK ibilgailuen trafikoak Ermuan dituen ezaugarriak aztertu zituen. EGINA

2005-2006 BFAk Ermuko saihesbidea egiteko aukera ezberdinen aurre-azterketak egin zituen. EGINA
N SAITEC ingeniaritza enpresak, BFAren eskariz, Ermuko mendebal- eta hego-saihesbideak egiteko aukeren azterketa-
2007ko apirila | EGINA
dokumentua egin zuen
2010eko urtarrila | Udalak Ermuko Hiri Antolamenduko Plan Nagusiaren aldaketa onetsi zuen, saihesbidearen proiektua bideratu ahal izateko. ONETSIA
. . L . o . . . . EGINA
2010eko ekaina | Jose Luis Bilbao Bizkaiko foru diputatuak Bizkaiko errepide erradial berrien maketa-erakusketa inauguratu zuen Durangon.
2010eko Iraila Jose Luis Bilbao diputatuak maketen erakusketa inauguratu zuen Ermuan. EGINA
2010eko azaroa | BFAK Bide-plangintza Berezia eta bestelako INGURUMEN DOKUMENTUAK behin betikotasunez onetsi zituen. ONETSIA
2010eko azaroa | BFAK saihesbidearen trazadura-proiektua onetsi zuen. ONETSIA
2010eko abendua | Desjabetzeak egiteari ekin zitzaion hego-saihesbidearen trazadurarako HASIA
Hego-saihesbidea egiteko beharrezko lurren desjabetze-prozeduraren amaiera. Lurrak desjabetuta eta ordainduta zeuden. DESJABETZEAK
2010eko abendua
EGINAK
INTERBIAK, Aldundiaren Herri Lan Sailaren sozietateak, hego-saihesbidea egiteko obrak esleitzeko lehiaketa deitu zuen. 32 ESLEIPENA
2010eko abendua | hilabeteko epea ezarri zen obrak amaitzeko eta 90 milioi euroko aurrekontua. GELDITUTA
| Ermuko Udalak Ermuko Hiri Antolamenduko Plan Nagusia aldatzea onetsi zuen, Pagorbe eta Ureta inguruen betelanak egin
2011ko urria ONETSIA
ahal izateko.
| INTERBIAK sozietateak bigarren lehiaketa deitu zuen, hego-saihesbidea egiteko obrak esleitzeko. 86. milioi euroko
2011ko ekaina EGINA
aurrekontua.
2011ko abuztua | Eskaintzak aurkezteko epearen amaiera. EGINA

2011ko abendua

Esleipen-proposamena.

2012ko urtarrila

Obren hasiera.




