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EMPRESA CONSTRUCTORA

POSICIONAMIENTO GRUAS TRAMO 4 ESTRUCTURA E 4

A continuacion se adjunta croquis de posicionamiento de las gruas para el montaje del tramo 4 de la Estructura 4.

e TRAMO 4 DE E4. FASE 1.

CARGAS WVANO 2
GRUA 1 [ 45 Ton, Y
GRUA 2 [ 55 Ton,

1) ESTE ES EL PRIMER FPOSICIONAMIENTO DE LAS GRUA 1Y 2 PARA DEPOS|TAKR LA PIEZA SOERELOS CABALLETES
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TRAMO 4 DE E4. FASE 2:
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2) UNA VEZ SOLDADO EL TRAMO COMPLETO SOBRE LOS CABALLETES, SE POSICIONARAN LAS GRUAS PARA EL1ZADO EN SU POSICION DEFINITIVA,

3)PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS, IEERDROLARETIRARA LOS CABLES PROXIMOS Y SE CONTARA CON CORTE DE TENSION Y PERM|

DE ETS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
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RUTAS DE ACCESO Y EVACUACION

El tramo 4 de la Estructura E4 viene por la AP-8, por el carril direccién Bilbao, para lo que se cuenta con el corte del mencionado carril y las autorizaciones

pertinentes para el acceso a obra. El tramo viene dividido en dos piezas que se soldardn en obra para lo que se cortara durante una semana la carretera de
Eitzaga.

Para izar y colocar la pieza en su sitio se emplearan dos Gruas de Ibarrondo (500 T) que entraran y saldran de la obra por la N-634, a la altura del Colegio San
Lorenzo.
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