
laneratzen programa
proyecto singular para el empleo

_seguimiento a junio de 2020



singular e integral



impacto COVID19

20 de abril

Reanudación  
clases 

ONLINE 

Adaptación 
exigente al tratarse 

de formación 
práctica 

(2,5 horas al día)

13 de marzo

Suspensión 
clases 

CP – Soldadura 
con electrodo 
revestido y TIG

25 de mayo

Clases 
presenciales 

Se reanudan clases 
presenciales con 

medidas de 
seguridad exigidas

30 de julio

Fin CP - 
Soldadura 

Previsión 
finalización CP 
Soldadura con 
Homologación 

LORTEK

Impacto en Certificado de Profesionalidad - 
Soldadura y revestimiento TIG

Demora aproximada = 1,5 - 2 meses



impacto COVID19

AgostoJulio Septiembre Octubre

Impacto en próximas fases

“matching empresas” 

Se prevén dificultades ante 
dramática situación de las empresas

Noviembre

Prácticas no laborales 

En función de la respuesta de las empresas. 
Mín. 40 horas - Max. 200 horas

Formación 
transversal 
Emprendimiento

demora



propuesta prórroga
posibilidad recogida en convenio

Artículo décimo - …estableciendo como plazo 
máximo el 30 de septiembre de 2020. 

En caso de no finalizar en el plazo establecido, la 
entidad beneficiaria podrá solicitar una prórroga 
por dos meses adicionales.
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Presupuesto

Lanbide
70.418

Ermuko Udala
44.050

114.468 €


